

Datum: 19.02.2013

Verwaltungsvorlage

Geschäftsbereich II
Fachgebiet Stadtplanung

Beratungsfolge Ausschuss - Stadtrat	Termin	Tagesordnungsart	TOP	Abstimmungsergebnis		
				Ja	Nein	Enth.
Bürgermeisterberatung	25.02.2013	nicht öffentlich				
Stadtbau- und Umweltausschuss	18.03.2013	öffentlich				
Stadtrat	09.04.2013	öffentlich				

Inhalt 1. Nachtrag zur Vereinbarung vom 22.04.2009 zwischen dem Vogtlandkreis und den beteiligten Kommunen zum gemeinsamen Ausbau des Elsterradweges

Grundlage: Beschluss des Stadtrates vom 19.02.2009 zur gemeinsamen Maßnahme von Vogtlandkreis und Stadt Plauen: Ausbau des Elsterradweges (Drucksachen Nr.:840/2009)

Beraten und abgestimmt:

Beschlüsse die aufzuheben bzw. zu ändern sind:

Verantwortlich für Geschäftsbereich II Durchführung:

Beschlussvorschlag:

Der Stadtrat der Stadt Plauen beschließt den 1. Nachtrag (siehe Anlage) zur Vereinbarung vom 22.04.2009 zwischen dem Vogtlandkreis und den beteiligten Kommunen zum gemeinsamen Ausbau des Elsterradweges.

Sachverhalt:

Mit Schreiben vom 03.01.2013 legt das Landratsamt einen 1. Nachtrag zur Vereinbarung vom 22.04.2009 zwischen dem Vogtlandkreis und den beteiligten Kommunen zum gemeinsamen Ausbau des Elsterradweges vor (siehe Anlage). Im Nachtrag wird die Kostenfestsetzung der bestehenden Vereinbarung vom 22.04.2009, § 5 (4) präzisiert. Die neue Obergrenze der Gesamtkosten wird mit 9,6 Mio. EUR neu festgeschrieben.

Der vorliegenden Fassung des 1. Nachtrages haben laut Landratsamt folgende Gremien zugestimmt:

1. Ausschuss für Umwelt, Bau, Vergabe und Landwirtschaft am 10.10.2012, Beschlussvorlage 12/150/1
2. Kreistag am 18.10.2012, Beschluss-Nr. 12/6-86

Das Landratsamt bittet nun alle beteiligten Kommunen um Zustimmung zum 1. Nachtrag und begründet den 1. Nachtrag wie folgt:

- a) Auf Grund des aktuellen Standes der Realisierung bereits fertig gestellter Teilabschnitte, vorliegender Planungen weiterer Abschnitte sowie erforderlicher Änderungen bzw. Präzisierungen der Trassenführung ist mit einer Erhöhung der Gesamtkosten zu rechnen. Diese betragen voraussichtlich 9,6 Mio. EUR.

Als Ursachen der Kostenerhöhung können folgende Sachverhalte benannt werden:

- genauere Erfassung der zu erwartenden Kosten durch die vorliegenden Entwurfsplanungen und der damit erstellten Kostenberechnungen im Vergleich zur Schätzung in der Machbarkeitsstudie,
 - Mehrkosten für den erforderlichen Grunderwerb,
 - in der Machbarkeitsstudie nicht berücksichtigte Aufwendungen für landschaftspflegerische Ersatzmaßnahmen
- b) Im Rahmen einer Abstimmung zwischen dem Vogtlandkreis und den beteiligten Städten und Gemeinden am 23.08.2012 wurde grundsätzlich von allen beteiligten ein Einvernehmen zur Fortführung und Umsetzung des Projektes Elsterradweg unter der Feststellung der zu erwartenden Gesamtkosten von voraussichtlich 9,6 Mio. EUR bekundet.

In Plauen wurden seitdem die Radwegabschnitte Kürbitz-Straßberg (2010) und Straßberg-Possigweg (2011) realisiert (Kosten für die Stadt Plauen insgesamt 32.629 EUR).

Im Jahr 2013 ist für den Bau des Abschnittes Possigweg-Leuchtmühlenbrücke von der Stadt Plauen ein Eigenanteil von ca. 60.100 EUR erforderlich. Ursprünglich war der Bau für 2012 geplant. Dafür steht aus dem Jahr 2012 ein Haushaltsausgaberest i. H. v. 45.502 EUR in der bisherigen kameralen HH-Stelle 8830.9820 00 zur Verfügung.

Der Differenzbetrag in Höhe von 14.598 EUR wird außerplanmäßig bereitgestellt. Die Deckung erfolgt über außerplanmäßige Einnahmen aus der Refinanzierung der Baumaßnahme „Ausbau Neundorfer Straße“ in der Kostenstelle 2-60-303, Kostenträger 511108, Sachkonto 2111001 (alt 6152.361500).

Die Abschnitte Leuchtmühlenbrücke-Dürerbrücke, Hammerplatz-Hammerbrücke und Hammerbrücke-Friesenbrücke sind in Planung. Die weitere Routenführung nördlich Plauens über die Talsperre Pöhl wird derzeit untersucht.

Für die Folgejahre stehen uns noch keine Angaben über die Höhe der Zuschusszahlungen und über die Bautermine zur Verfügung. Nach regelmäßigen Abstimmungen mit dem Landratsamt werden diese in der neuen HH-Planung ab 2014 im mittelfristigen Investitionsprogramm verankert.

Anlage

1. Nachtrag zur Vereinbarung vom 22.04.2009 mit dem Vogtlandkreis

Finanzielle Auswirkungen ja nein

Gesamtkosten Maßnahme EUR	jährliche Folgekosten EUR	Finanzierung		Abstimmung mit der Kämmerei <input type="checkbox"/> ist erfolgt <input type="checkbox"/> ist nicht erforderlich, da Haushaltsmittel im Haushaltsjahr zur Verfügung stehen
		Eigenanteil EUR	Objektbezogene Einnahmen EUR	
14.598	<input checked="" type="checkbox"/> ja	14.598		

Veranschlagung

im VmH <input type="checkbox"/>	im VwH <input type="checkbox"/> 20	nein <input checked="" type="checkbox"/> *	ja, mit EUR	Haushaltsstelle
------------------------------------	---------------------------------------	---	-------------	-----------------

* Veränderung zum Planansatz 2013 in Höhe von 14.598 EUR in der Kostenstelle 2-60-303, Kostenträger 511108, Sachkonto 2111001

Beratungsergebnis:

Gremium					Sitzung am	TOP
Einstimmig	Mit Stimmen- mehrheit	Ja	Nein	Enthaltung	Laut Beschluss- vorschlag	Abweichender Beschluss (Ergänzungsblatt)
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Ralf Oberdorfer

Eberwein