

Datum: 14.11.2017

Verwaltungsvorlage

Geschäftsbereich II
Fachgebiet Tiefbau

Beratungsfolge Ausschuss - Stadtrat	Termin	Tagesordnungsart	TOP	Abstimmungsergebnis		
				Ja	Nein	Enth.
Bürgermeisterberatung	20.11.2017	nicht öffentlich				
Finanzausschuss	07.12.2017	öffentlich				
Ältestenrat	11.12.2017	nicht öffentlich				
Stadtrat	19.12.2017	öffentlich				

Inhalt **Bereitstellung überplanmäßiger Auszahlungen für die Hochwassermaßnahme „Zum Wiesengrund,,**

Grundlage: **Hauptsatzung der Stadt Plauen vom 17.11.2008
Zuletzt geändert am 17.12.2015**

Beraten und abgestimmt: **FB Finanzverwaltung**

Beschlüsse die aufzuheben bzw. zu ändern sind: **keine**

Verantwortlich für Durchführung: **FG Tiefbau**

Beschlussvorschlag:

Der Stadtrat der Stadt Plauen beschließt die Bereitstellung überplanmäßiger Auszahlungen i.H.v. 296.500,25 EUR für die Investition 19-0000070/2-60-502/754000/0961001 – Hochwasser 2013 (LASuV) – für die Maßnahme „Zum Wiesengrund“.

Sachverhalt:

Im Zuge der Erarbeitung der Genehmigungsplanung wurde festgestellt, dass eine reine Ertüchtigung der vorhandenen Entwässerungseinrichtungen nicht ausreicht, um zukünftig das anfallende Niederschlagswasser gefahrlos ableiten zu können. Die in der „Richtlinie Hochwasser 2013“ geforderte Nachhaltigkeit beim Wiederaufbau der Infrastruktur war damit nicht erfüllt.

Aus vorgenanntem Grund wurde ein Änderungsantrag mit einem erweiterten Leistungsumfang an das Landesamt für Straßenbau und Verkehr gestellt. Dieser beinhaltet die Anbindung der Straßenentwässerung an eine geeignete Vorflut.

Die Hochwassermaßnahme „Zum Wiesengrund“ war bereits 2016 im Haushaltplan der Stadt Plauen mit finanziellen Mitteln i.H.v. 166.380,00 EUR eingeordnet. Aus vorgenannten Gründen konnte sie mit den zur Verfügung stehenden Mitteln nicht realisiert werden und wurde erneut in den Haushaltplan der Stadt Plauen für das Jahr 2017 eingeordnet und der entsprechende, oben genannte Änderungsantrag gestellt.

Mit der Anlage zum Zuwendungsantrag zur Beantragung von Kostenerhöhungen im Rahmen des Maßnahmeplanverfahrens der RL Hochwasserschäden 2013 vom 05.09.2017 wurden die Mehrkosten i.H.v. 296.500,25 EUR, die durch die Erweiterung der Maßnahme entstehen, als zusätzliche Zuwendung beantragt und mit Bescheid des Landesamtes für Straßenbau und Verkehr Chemnitz vom 25.10.2017 bestätigt.

Die Deckung der überplanmäßigen Auszahlungen erfolgt zu 100 % aus zusätzlich beantragten und bewilligten Zuschüssen in der Investition 19-0000070/2-60-502/754000/2751011 – Hochwasser 2013 (LASuV).

Die Maßnahme mit insgesamt 462.880,25 EUR soll noch in diesem Jahr zur Ausschreibung kommen. Die Erfahrungen der letzten Jahre haben gezeigt, dass bei einer frühzeitigen Ausschreibung und zeitigen Auftragsvergabe oft günstigere Baupreise erzielt werden konnten.

Der bisher vorsorglich im Haushaltsplanentwurf 2018 veranschlagte Planansatz mit je 462.881 EUR Einzahlungen und Auszahlungen wird als Änderung der Verwaltung in der Beschlussvorlage gestrichen.

Finanzielle Auswirkungen

Hat der Beschluss finanzielle Auswirkungen?		<input type="checkbox"/> nein	<input checked="" type="checkbox"/> ja
Aufwendungen/Auszahlungen aufgrund des Beschlusses in Euro		296.500,25	
Erträge/Einzahlungen aufgrund des Beschlusses in Euro		296.500,25	
Städtischer Eigenanteil zur Umsetzung des Beschlusses in Euro			
Folgekosten des Beschlusses		<input checked="" type="checkbox"/> nein	<input type="checkbox"/> ja, in der Begründung dargestellt
Abstimmung mit der Kämmerei ist erfolgt?		<input type="checkbox"/> nein	<input checked="" type="checkbox"/> ja
<u>Anmerkungen:</u>			

Veranschlagung der finanziellen Auswirkungen des Beschlusses

Bereits veranschlagt?	<input type="checkbox"/> ja
-----------------------	-----------------------------

Veränderung zum Planansatz				<input type="checkbox"/> neu	<input checked="" type="checkbox"/> mehr	<input type="checkbox"/> weniger
Haus- halts- jahr	Betrag in Euro	Teilhaushalt		Nummer	<input type="checkbox"/> Produkt	<input checked="" type="checkbox"/> Investition
					<input type="checkbox"/> E-Liste	<input type="checkbox"/> INST-Liste
					<input type="checkbox"/> Z-Liste	
<input type="checkbox"/> Aufwand/Auszahlung im Ergebnishaushalt		<input checked="" type="checkbox"/> Auszahlung aus Investitionstätigkeit		<input type="checkbox"/> Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit		
2017	296.500	THH 8		19-0000070		
<input type="checkbox"/> Ertrag/Einzahlung im Ergebnishaushalt		<input checked="" type="checkbox"/> Einzahlung aus Investitionstätigkeit		<input type="checkbox"/> Einzahlung aus Finanzierungstätigkeit		
2017	296.500	THH 8		19-0000070		